

项目项目财务分析表

项目名称：池州恒鑫材料科技有限公司回转窑下挡轮紧急更换项目

合同编号	KMX20251222 - 085	开工时间 2025/12/23	完工时间 2025/12/30	
	金额（元）	备注		
一、合同额	45,000.00			占总成本比例
二、资金运用及各项支出	41832.76			
（一）原材料	494.10			1.15%
其中:1. 主要材料				
2. 辅助材料	494.10			
2.1气体				
2.2焊材				
2.3漆料				
2.4低值易损耗材				
3 外协 加工费				
（二）租赁费	3,000.00			7.01%
其中:1. 吊车租赁费				
2. 脚手架租赁费				
3. 物流运输费	3,000.00			
（三）保险费				
（四）现场管理费	26,688.66			62.39%
1. 管理人员工资	24,098.85	自有41个工，（其中朱太礼6个工时，补贴720元）		
2. 差旅费	1,842.81			
2.1车票	542.81			
2.2住宿	1,300.00			
3. 业务费用	56.00			
3.1招待费	56.00			
4. 生活费用	0.00			
4.1生活用品				
4.2生活费	0.00			
5. 工程车辆使用费	691.00			
5.1加油费及保养	691.00			
5.2过路、停车费				
5.3维修费				
6. 办公费				
7. 安全防护费	0.00			
8. 房租				
9. 临电				
10. 体检及工伤支出等				
11. 罚款				
12. 挂靠管理费				
（五）工资（承包费）支出	9,010.00	外协17个工		21.06%
（六）信息费	2,640.00			6.17%
三 1.1分摊的管理费用（合同的2	900.00			2.10%
1.2占用的资金利息	46.48			0.11%
合计支出	42,779.24			
（七）毛利	6,120.76			13.60%

项目经理：

日期：2025年12月26日